Sprint Retrospective

Visão geral

Reflita sobre os últimas tarefas e identifique oportunidades de melhoria seguindo as instruções para a Tática de retrospectiva.

Data	26/10/2026
Equipa	Grupo 3 — Hotel4You
Participantes	Simão 1241597 Guilherme 1251657 Dinis 1251652 Leonardo 1251663

Retrospetiva

> Na tabela abaixo, adicione os itens: Começar a fazer, Parar de fazer e Continuar a fazer. Irão ser utilizados para falar acerca de como se pode melhorar o processo no futuro.

Começar a fazer	Parar de fazer	Continuar a fazer
• Criar o script SQL e ligar a aplicação ao SQL Server (base de dados na Sprint 3) • Ler o XML de entrega dos fornecedores e validá-lo com XSD • Estimar todas as user stories (planning poker) e registar os pontos no Planning • Definir critérios de codificação (nomes, camadas, revisão de PR, sem credenciais no código) • Confirmar o responsável de cada story no Planning • Pull requests integradas na branch Quality e revistas por outro elemento	• Esquecer as estimativas (S1 e S2 ficaram sem pontos) • Pôr testes unitários como critérios de aceitação • Avançar com stories sem alinhar o responsável (ex.: DAOs e criação de funcionários fora do planeado) • Fazer commits genéricos (“commit criar funcionarios”, “commit correção dao”) • Deixar credenciais e ficheiros de IDE (.idea) no repositório	• Manter e rever os requisitos • Planning com meta do sprint e Sprint Backlog separado do Product Backlog • Estrutura MVC e Javadoc nas classes

Resumo

A Sprint 2 serviu para arrancar o desenvolvimento: ficou criada a estrutura MVC e já existem login, menus por perfil e gestão de funcionários. Mantiveram-se, no entanto, falhas de processo (estimativas, organização e Git) e a ligação à base de dados ficou por concluir. Seguem-se o que correu bem e o que não correu.

O que correu bem

- A estrutura MVC ficou criada e a aplicação arranca (pacotes Model, View, Controller, DAO e Utils).
- Login, menu por perfil, validação de entradas (Utils) e criação de funcionários já estão implementados.
- Os diagramas UML (classes, domínio, casos de uso e sequência) foram ajustados à estrutura MVC.
- A equipa integrou o trabalho por pull requests na branch Quality.

O que não correu bem

- As estimativas voltaram a ficar de fora: o Planning da S2 só tem prioridade, sem pontos por story.
- A base de dados não ficou concluída: não há script SQL no repositório, o DBConnection ainda tem credenciais de exemplo e o login usa o DAO em memória.

- Não existem testes unitários, apesar de os critérios de aceitação os exigirem. O docente indicou que testes unitários não devem ser critérios de aceitação.
- A organização do grupo falhou em pontos concretos: responsáveis “a definir”, stories feitas por outros elementos, e branches e commits fora da convenção do enunciado.
- O XML dos fornecedores e a validação por XSD ainda não foram iniciados.

Ações a tomar

- Estimativas: estimar todas as stories da S3, registar os pontos no Planning e no Trello, e estimar também as da S2.
- Organização do grupo: atribuir responsável a cada story no Planning, atualizar o Trello todos os dias, rodar os papéis e fazer a Daily Scrum no início de cada aula prática.
- Base de dados (prioridade da S3): criar o script SQL, adicionar o driver SQL Server ao pom.xml, tirar as credenciais do código e substituir o UtilizadorDAOMemoria pelo DAO SQL.
- XML: começar a ler o ficheiro de exemplo do fornecedor e validá-lo com um XSD antes de dar entrada em stock.
- Testes unitários: retirar dos critérios de aceitação, passar para a critérios de codificação e criar a pasta src/test (Utils, PasswordUtils e DAO).
- Javadoc: incluir na Definition of Done de todas as user stories e gerar a documentação no fim de cada sprint.