Sprint Planning

Este template é oferecido pelo Jira, o rastreador de projetos e itens da Atlassian. Personalize este template com informações e recursos que a sua equipe usa em cada sprint para economizar tempo.

- ✅ Lista de verificação de planeamento do sprint
- 👥 Membros da equipe do sprint
- ✏️ Itens da reunião de planeamento do sprint
  - Agenda
  - Resumo do sprint anterior
  - Detalhes
  - Possíveis riscos
- 🧮 Recursos de planeamento do sprint
  - Quadros e retrospetivas de sprint
  - Recursos e definições da equipe

✅ Lista de verificação de planeamento do sprint

Preparação	Reunião	Acompanhamento
☐ Rever e priorizar o Product Backlog ☐ Estimar os pontos (Fibonacci) das user stories	☐ Definir a meta do sprint e selecionar as user stories ☐ Atribuir membros a cada user story	☐ Atualizar o board Scrum com o progresso ☐ Preparar a Sprint Review e a Retrospetiva (19/10/2026)

👥 Membros da equipe do sprint

Nome	Função
Dinis Pinheiro	Developer
Leonardo Costa	Developer
Guilherme Anacleto	Developer
Simão Valente	Developer

✏️ Itens da reunião de planeamento do sprint

Use este template para estruturar a reunião e definir expectativas, objetivos e o backlog para o próximo sprint. Para ver instruções detalhadas e práticas recomendadas, consulte o guia de planeamento de sprint e analise como estimar pontos da história.

Resumo do sprint anterior

Tema do sprint	N/A
Pontos da história	N/A
Resumo	N/A

Agenda

1. Analisar o enunciado e levantar requisitos
2. Elaborar o modelo de domínio
3. Elaborar o diagrama de casos de uso
4. Esboçar o diagrama de classes inicial
5. Elaborar o diagrama de sequência geral
6. Criar repositório Git e definir convenções
7. Criar board Scrum e Definition of Done

Detalhes


Data de início	12/10/2026
Data de término	19/10/2026
Tema do sprint	EP1 – Engenharia de Requisitos e Planeamento
Meta do sprint	Concluir, até 19/10/2026, a base de engenharia do Hotel4You: requisitos levantados, modelo de domínio, casos de uso, diagrama de classes v0.1 e diagrama de sequência (reserva → check-in → check-out) elaborados e revistos; e deixar a equipa organizada, com repositório Git e convenções, board Scrum com Definition of Done e roadmap dos 13 sprints, de modo a arrancar o desenho e a implementação no Sprint 2.
Capacidade planeada	8 user stories · 29 pontos (todas prioridade High)
Marcos do projeto	1ª entrega: 30/11/2026 · Entrega final: 31/01/2027

Possíveis riscos

Risco	Mitigação
Enunciado ambíguo ou requisitos mal interpretados	Registar dúvidas e assunções (US-01) e apresentá-las ao docente cedo; rever o documento com todos os elementos.
Inconsistência entre domínio, casos de uso, classes e sequência	Respeitar a ordem de dependência US-01 → US-02 → US-03 → US-04 → US-05; revisão cruzada por outro elemento.
Carga elevada (29 pontos) em apenas uma semana	Arrancar de imediato com US-01 e US-06/US-07 em paralelo; acompanhar o board diariamente e renegociar âmbito se necessário.
Atribuição desequilibrada ou tardia de membros	Atribuir todas as stories na Sprint Planning, equilibrando os pontos por elemento.
Convenções de Git e commits não cumpridas	Documentar as regras na US-06 e verificá-las nos reviews antes de integrar em develop.

📚 Recursos de planeamento do sprint

Quadros e retrospetivas de sprint



Recursos e definições da equipe