Sprint Planning S3

Planeamento da Sprint 3 do Projeto de Laboratório III (Hotel4You)

Lista de verificação de planeamento do sprint

Preparação	Reunião	Acompanhamento
☐ Retrospetiva da S2 (26/10/2026) revista e ações de melhoria definidas ☐ Requisitos (RF/RNF) revistos ☐ Product Backlog organizado no Trello ☐ User stories escritas com critérios de aceitação	☐ Definir a meta do sprint ☐ Estimar TODOS os itens ☐ Escolher os itens do Sprint Backlog ☐ Atribuir um responsável a cada story	☐ Fixar a meta do sprint no Trello ☐ Daily Scrum no início de cada aula prática e cards do Trello atualizados todos os dias ☐ Rever as estimativas a meio do sprint ☐ Preparar a retrospetiva da S3 (incluindo a organização do grupo)

Membros da equipa do sprint

Nome	Função
Simão (1241597)	Developer
Guilherme (1251657)	Team Leader
Dinis (1251652)	Developer
Leonardo (1251663)	Developer

Resumo do sprint anterior

Tema do sprint	Sprint 2 – Arranque do projeto: estrutura MVC, base de dados, utilizadores e login por perfil
Pontos da história	Não estimados na S2 (tal como na S1). A estimativa de todas as stories da S3, e a estimativa retroativa das da S2, ficam feitas neste planning.
Resumo	Retrospetiva de 26/10/2026. A S2 serviu para arrancar o desenvolvimento: ficou criada a estrutura MVC e já existem login, menus por perfil e gestão de funcionários. Mantiveram-se falhas de processo (estimativas, organização e Git) e a ligação à base de dados ficou por concluir.

O que correu bem

- Estrutura MVC criada e aplicação a arrancar (pacotes Model, View, Controller, DAO e Utils)
- Login, menu por perfil, validação de entradas (Utils) e criação de funcionários implementados
- Diagramas UML (classes, domínio, casos de uso e sequência) ajustados à estrutura MVC
- Trabalho integrado por pull requests na branch Quality

O que não correu bem

- Estimativas outra vez fora: o Planning da S2 só tem prioridade, sem pontos por story
- Base de dados por concluir: sem script SQL no repositório, DBConnection com credenciais de exemplo e login a usar o DAO em memória
- Organização do grupo: responsáveis “a definir”, stories feitas por outros elementos e branches e commits fora da convenção do enunciado

- XML dos fornecedores e validação por XSD ainda não iniciados
- Commits genéricos e ficheiros de IDE (.idea) no repositório

Estado das stories da S2 e estimativa retroativa

ID	Story	Estado no fim da S2
S2-01	Estrutura MVC	Concluída
S2-02	Entrada de dados validada (Utils)	Concluída, sem testes unitários
S2-03	Modelo de domínio e diagrama de classes	Concluída (UML ajustados)
S2-04	Base de dados SQL Server e DAO	Por concluir, transita para S3-06
S2-05	Utilizadores com perfil e palavra-chave	Em memória, transita para S3-08
S2-06	Login	Feita sobre o DAO em memória, transita para S3-08
S2-07	Menus por perfil	Concluída
S2-08	Criação de funcionários	Concluída (a confirmar a desativação de utilizadores)

Agenda

ID	User story e critérios de aceitação	Estimativa	Prioridade	Responsável
S3-01	Como gestor, quero configurar os quartos do hotel (tipo individual, duplo ou família), atribuindo preço base por noite, equipamentos (toalhas, champô, secador, TV, ar condicionado, cofre, etc.) e vistas especiais (mar/montanha), para que as características do hotel fiquem devidamente registadas no sistema. **Critérios de aceitação** ☐ O gestor pode criar, editar e consultar quartos associados aos pisos 2 e 3 ☐ É possível associar a lista de equipamentos e a vista especial a cada quarto ☐ As alterações são persistidas na base de dados SQL Server via QuartoDAO ☐ O preço por noite varia consoante o tipo do quarto e os atributos definidos ☐ Apenas o perfil Gestor acede a esta opção	8h	Alta	Leonardo
S3-02	Como rececionista, quero registar e consultar os dados dos clientes na receção, para que seja	8h	Alta	Leonardo

ID	User story e critérios de aceitação	Estimativa	Prioridade	Responsável
	possível efetuar reservas e dar suporte rápido aos hóspedes. **Critérios de aceitação** ☐ O rececionista consegue registar novos clientes (nome, NIF, contacto, etc.) ☐ O processo de registo é simples e intuitivo (executável em, no máximo, 30 segundos) ☐ O sistema impede duplicados de NIF/documento de identificação, com mensagem de aviso ☐ Os dados são guardados e geridos via ClienteDAO ☐ As entradas são lidas e validadas com Utils e o input “0” cancela o registo			
S3-03	Como rececionista/cliente, quero consultar a disponibilidade de quartos filtrando por tipo (individual, duplo, família) e por intervalo de datas, para saber quais as opções disponíveis para reserva. **Critérios de aceitação** ☐ A disponibilidade é calculada sobrepondo as datas pretendidas com as reservas ativas ☐ Quartos ocupados ou indisponíveis no período selecionado não são apresentados ☐ É apresentado o custo base estimado da estadia para o intervalo de noites selecionado ☐ Datas inválidas (fim anterior ao início, datas passadas) são rejeitadas com mensagem de erro	2h	Alta	Guilherme
S3-04	Como rececionista, quero criar uma reserva associando um cliente a um quarto disponível num período de datas, para garantir o alojamento do cliente. **Critérios de aceitação** ☐ A reserva só pode ser efetuada se houver disponibilidade confirmada ☐ O sistema regista o cliente, o quarto, a data de início, a data de fim e o valor total estimado ☐ A reserva fica associada ao estado “Reservado/Pendente Check-in” ☐ O registo é persistido na tabela de reservas da base de dados	4h	Alta	Simão
S3-05	Como rececionista/gestor, quero cancelar ou apagar reservas mediante as permissões do meu perfil, para manter o plano de ocupação atualizado. **Critérios de aceitação** ☐ O rececionista pode cancelar reservas a pedido do cliente ☐ O rececionista não pode apagar o registo histórico da reserva ☐ O gestor só pode apagar o registo de uma reserva se o check-in ainda não tiver sido efetuado ☐ Ao cancelar, o quarto volta a ficar disponível para esse período	2h	Média	Simão

ID	User story e critérios de aceitação	Estimativa	Prioridade	Responsável
S3-06	Como equipa de desenvolvimento, quero o script SQL e a ligação ao SQL Server concluídos, com as tabelas de utilizadores, quartos, clientes e reservas e o esquema previsto para as sprints S4 e S5, para que a aplicação deixe de depender de dados em memória e as próximas sprints encontrem a base de dados preparada. (transitada da S2-04) **Critérios de aceitação** ☐ O script cria a base de dados Hotel4You e as tabelas Utilizador, Quarto, Equipamento, Quarto_Equipamento, Cliente e Reserva, com chaves primárias e estrangeiras ☐ O NIF do cliente tem restrição UNIQUE e o tipo de quarto e o estado da reserva têm restrições de domínio ☐ O script cria o utilizador gestor inicial, com palavra-chave em hash, e inclui dados de teste (quartos dos pisos 2 e 3 e alguns clientes) ☐ O driver do SQL Server está no pom.xml e a ligação está numa só classe (DBConnection), sem credenciais de exemplo no código nem no repositório (configuração externa) ☐ Se a ligação falhar, é apresentada uma mensagem de erro e a aplicação não fecha de forma abrupta ☐ Existe um esboço do modelo de dados para a S4 (cartão, passagem, consumo) e para a S5 (stock, fornecedor, sugestão/reclamação), coerente com o diagrama de classes ☐ Todos os elementos da equipa conseguem correr o script do zero no seu ambiente	3h	Alta	Guilherme
S3-07	Como gestor, quero que o sistema leia o ficheiro XML de exemplo do fornecedor e o valide com um XSD **Critérios de aceitação** ☐ O ficheiro XML de exemplo do fornecedor é lido (parsing) e os seus dados ficam acessíveis em objetos Java ☐ Existe um XSD que descreve o formato do ficheiro, construído a partir do exemplo do fornecedor ☐ Existe pelo menos um XML inválido para demonstrar a validação ☐ Uma classe utilitária valida o XML contra o XSD e devolve mensagem de erro com a linha e o motivo ☐ Nesta sprint não há entrada em stock;	5h	Média	Dinis
S3-08	Como gestor, quero que os utilizadores e o login usem a base de dados SQL Server, para que os utilizadores criados continuem guardados depois de a aplicação fechar. (transitada da S2-05 e S2-06) **Critérios de aceitação** ☐ O UtilizadorDAOMemoria é substituído por um DAO SQL que implementa a interface DAO base	6h	Alta	Dinis

ID	User story e critérios de aceitação	Estimativa	Prioridade	Responsável
	☐ O login, a criação de funcionários e a consulta de utilizadores usam o DAO SQL ☐ As palavras-chave continuam guardadas em hash e nunca em claro ☐ Os utilizadores criados ficam guardados depois de fechar e voltar a abrir a aplicação			

Responsável	Stories
Simão	S3-04, S3-05
Guilherme	S3-03, S3-06
Dinis	S3-07, S3-08
Leonardo	S3-01, S3-02

Detalhes

Data de início	27/10/2026
Data de término	03/11/2026
Tema do sprint	Base de dados SQL Server, gestão de quartos, clientes e reservas, e arranque do XML
Meta do sprint	No fim da S3, a aplicação está ligada ao SQL Server (script no repositório, sem credenciais no código e login sobre o DAO SQL), o gestor configura quartos, o rececionista regista clientes, consulta disponibilidade e cria, cancela ou apaga reservas conforme o perfil, o ficheiro XML do fornecedor é lido e validado por XSD, e todas as stories têm Javadoc, estimativas e responsável no Trello.

Critérios de codificação

- Estrutura MVC: view → controller → model/DAO; o model não depende de view nem de controller
- GUI em JavaFX com FXML; controllers sem lógica de negócio nem SQL
- Nenhum SQL fora dos DAO; acesso à base de dados com PreparedStatement e ligação numa só classe
- Passwords guardadas encriptadas (hash); sem credenciais no código; configuração externa
- Nomes: classes em PascalCase, métodos e variáveis em camelCase, constantes em MAIÚSCULAS, sempre coerentes
- Javadoc em todas as classes e métodos públicos, com @param, @return e @throws quando aplicável
- Entradas lidas e validadas apenas com Utils, sem métodos duplicados nas Views
- Exceções tratadas com mensagem clara ao utilizador; sem catch vazio nem System.exit abrupto
- Métodos curtos, com uma só responsabilidade, sem código duplicado; classes com baixo acoplamento, preparadas para incrementos
- Testes unitários (JUnit) na pasta src/test, a começar por Utils, PasswordUtils e DAO, e nas regras de negócio novas

Possíveis riscos

Risco	Mitigação
A base de dados volta a ficar por concluir e bloqueia quartos, clientes, reservas e login.	S3-06 nos primeiros dias, com script versionado que todos correm no seu ambiente, e S3-08 logo a seguir.
O ficheiro XML do fornecedor ter variações que o XSD não cobre.	Construir o XSD a partir do exemplo e confirmar o formato com o docente.
A organização falhar de novo (responsáveis por definir, stories feitas por outros, Trello desatualizado).	Responsável por story no Planning, Daily Scrum em cada aula prática, Trello diário e revisão entre pares.
Credenciais ou ficheiros de IDE voltarem ao repositório.	.gitignore, configuração externa e verificação na revisão de cada pull request.

Quadros e retrospetivas de sprint

