Sprint Retrospective

Visão geral

Data	02/11/2026 (Sprint 3)
Equipa	Grupo 3 — Laboratório III (Hotel4You)
Participantes	Dinis (1251652), Leonardo (1251663), Guilherme (1251657), Simão (1241597)

Retrospetiva

Começar a fazer	Parar de fazer	Continuar a fazer
• Adicionar às user stories uma secção de "Codificação", para além dos critérios de aceitação, a discriminar testes unitários, janelas JavaFX, etc. • Escrever os testes unitários ao longo do desenvolvimento, em vez de os deixar para o fim. • Definir o propósito do perfil Funcionário (restauração): por exemplo, registo de picagem de cartão, que é o que realmente interessa ao sistema. • Tornar editáveis pelo gestor os valores de vistas e serviços extra (hoje só são alteráveis na base de dados). • Adicionar paginação à lista de clientes e um seletor de datas (calendário) nas reservas. • Ligar a validação XML/XSD do fornecedor à interface.	• Escrever o resumo da retrospective como frases soltas ("seguem-se o que correu bem e o que não correu"). • Deixar os testes unitários para o final do projeto. • Criar perfis ou funcionalidades sem propósito definido no sistema. • Deixar valores de negócio fixos na base de dados. • Mostrar informação desnecessária no ecrã de criação de reservas (a lista de reservas ocupa espaço e só interessa no cancelamento).	• Cumprir o planeado e ainda recuperar as tarefas que transitaram da sprint anterior. • Melhorar a comunicação e a organização da equipa. • Separar bem os perfis e acessos: gestor, rececionista e funcionário. • Manter as validações já implementadas: login com mensagem de erro, NIF duplicado, datas anteriores a hoje, disponibilidade de quartos por datas. • Manter a regra de que só o gestor apaga reservas, e o rececionista apenas cancela. • Definir ações a tomar concretas no final de cada retrospective.

Resumo

A Sprint 3 correu dentro das expectativas. Cumprimos todas as user stories planeadas e ainda concluímos as tarefas que tinham transitado da sprint anterior. A comunicação e a organização da equipa melhoraram de forma clara, depois das primeiras semanas de adaptação.

Na demo mostrámos o login com vários perfis, a gestão de funcionários e fornecedores, a edição de quartos, a criação de clientes e o ciclo de reservas (criar, consultar disponibilidade, cancelar e apagar). O check-in não pôde ser validado em demo porque ainda não está integrado, e a validação XML/XSD já tem o código feito mas ainda não está ligada à interface.

Em termos de processo, faltou prever a codificação nas user stories (testes unitários e janelas JavaFX) e ainda não começámos os testes unitários. No produto, ficaram por definir o propósito do perfil Funcionário (restauração) e a configuração de preços de vistas e serviços extra. O resumo da retrospective anterior estava demasiado solto, por isso passa a ser escrito como síntese da sprint.

Ações a tomar

1. Atualizar o template das user stories com a secção “Codificação” (testes unitários, janelas JavaFX, etc.) e rever as stories da próxima sprint.
2. Começar já os testes unitários das funcionalidades desenvolvidas (login, reservas, clientes, quartos).
3. Concluir a ligação do XML/XSD à interface e o respetivo fluxo de entrada de stock (prioridade da Sprint 4).
4. Implementar a configuração de serviços e extras com preços editáveis, e a configuração de quartos e vistas (prioridade da Sprint 4).
5. Finalizar o check-in e check-out e validar a regra de só apagar reservas sem check-in.
6. Definir o papel do Funcionário de restauração no sistema (picagem de cartão) e acrescentá-lo ao backlog.
7. Melhorias de interface: paginação de clientes, calendário nas datas, reorganizar o ecrã de reservas.