Sprint Retrospective

Visão geral

Reflita sobre os últimas tarefas e identifique oportunidades de melhoria seguindo as instruções para a Tática de retrospectiva.

Data	09/11/2026 (Sprint 4)
Equipa	Grupo 3
Participantes	Simão (1241597), Guilherme (1251657), Dinis (1251652), Leonardo (1251663)

Na tabela abaixo, adicione os itens: Começar a fazer, Parar de fazer e Continuar a fazer. Irão ser utilizados para falar acerca de como se pode melhorar o processo no futuro.

Retrospetiva

Começar a fazer	Parar de fazer	Continuar a fazer
• Criar o perfil Fornecedor com conta própria e um ecrã com os dados do XML (código, nome, morada, postal, cidade), para só importar os seus ficheiros. • Introduzir a aprovação ou rejeição do ficheiro pelo gestor ou rececionista, com a lista de pendentes, aprovados e rejeitados, antes da entrada em stock. • Completar o stock com unidades, preço unitário, taxas e totais, e separar o stock do hotel do stock disponível. • Adicionar serviços e produtos à reserva, com quantidade, e permitir editar reservas. • Filtrar reservas por estado e ver os detalhes (serviços e extras). • Reorganizar os menus por tema (Reservas,	• Dar entrada em stock diretamente na importação, sem aprovação. • Deixar o XSD fixo numa pasta do código, sem forma de o importar ou atualizar. • Alterar o preço de reservas já feitas quando o valor de uma vista é editado (o novo valor só deve valer para as reservas seguintes). • Assumir que todos os valores de extras e vistas são por noite. • Espalhar as ações da reserva (criar, cancelar, apagar, check-in, check-out) por ecrãs diferentes. • Misturar reservas de todos os estados numa só listagem. • Integrar commits com erros de importação sem validar o arranque da aplicação.	• Melhorar a organização e a comunicação a cada sprint, com tempo de sobra para corrigir erros. • Cumprir tudo a tempo e esclarecer dúvidas entre os elementos da equipa. • Aplicar o feedback da review anterior, como fizemos com a paginação, o calendário nas datas, o ecrã de reservas mais limpo, os serviços com preço editável e as vistas editáveis. • Manter as validações de estados: check-in só em reservas pendentes, check-out só com check-in feito, cartão libertado no check-out e regra de só apagar reservas sem check-in. • Manter a validação do XML por XSD, incluindo a rejeição de ficheiros inválidos. • Mostrar a demo com o fluxo completo, do cliente à

Começar a fazer	Parar de fazer	Continuar a fazer
Fornecedores, Serviços, Stock). • Implementar a picagem de cartão, já que a atribuição está feita.		reserva, check-in e check-out.

Resumo

A Sprint 4 correu bem. A equipa cumpriu tudo a tempo, melhorou a organização e a comunicação face às sprints anteriores e aplicou o feedback da Sprint 3. O único problema de processo foi um erro de importação dos controllers num commit, resolvido dentro do prazo. O docente indicou que a retrospective da Sprint 3 está adequada e que o modo de trabalhar deve continuar.

Na demo mostrámos a importação de XML com validação por XSD e entrada em stock, os serviços com preço editável, a paginação de clientes, o calendário nas datas, o ecrã de reservas mais limpo, o check-in com atribuição de cartão, o check-out, os estados das reservas, a regra de só apagar reservas sem check-in e as vistas especiais com valor editável.

Ficaram por fazer a importação pelo perfil Fornecedor, o fluxo de aprovação pelo gestor ou rececionista, o stock completo (unidades, preços e taxas), os serviços na criação e edição da reserva, a edição de reservas, os filtros por estado, a reorganização dos menus e a picagem de cartão. Encontrámos ainda um defeito: alterar o valor de uma vista mudou o preço de reservas já criadas, o que não devia acontecer.

Ações a tomar

1. Reorganizar os menus por tema (Reservas, Fornecedores, Serviços, Stock) e mostrar os dados no mesmo ecrã (prioridade da Sprint 5).
2. Criar o perfil Fornecedor com conta própria e o ecrã com os dados do XML, de modo a que cada fornecedor só importe os seus ficheiros.
3. Implementar a aprovação ou rejeição dos ficheiros pelo gestor ou rececionista, com a lista de pendentes, aprovados e rejeitados, e só dar entrada em stock após aprovação.
4. Completar o stock com unidades, preço unitário, taxas e totais, separando o stock do hotel do stock disponível.
5. Permitir importar ou atualizar o XSD pela interface.
6. Adicionar serviços e produtos à reserva (criação e edição), com quantidade, e permitir editar reservas.
7. Corrigir o defeito do preço das vistas: a alteração só se aplica às reservas seguintes, guardando o preço na reserva.
8. Acrescentar filtros por estado, o histórico e as reservas ativas em ecrãs separados, e os detalhes da reserva com serviços e extras.
9. Se houver tempo, implementar a picagem de cartão (local e hora).