Sprint Planning S4

Planeamento da Sprint 4 do Projeto de Laboratório III (Hotel4You)

Lista de verificação de planeamento do sprint

Preparação	Reunião	Acompanhamento
☐ Retrospetiva da S3 (02/11/2026) revista e ações de melhoria definidas ☐ Feedback da Sprint Review da S3 incorporado (resumo em prosa, secção de codificação em cada story) ☐ Requisitos (RF/RNF) revistos ☐ Product Backlog organizado no Trello ☐ User stories escritas com critérios de aceitação e codificação	☐ Definir a meta do sprint ☐ Estimar TODOS os itens ☐ Escolher os itens do Sprint Backlog ☐ Atribuir um responsável a cada story (rodar os papéis: novo Team Leader) ☐ Fixar a meta do sprint no Trello	☐ Daily Scrum no início de cada aula prática e cards do Trello atualizados todos os dias ☐ Testes unitários escritos à medida que cada story é desenvolvida ☐ Rever as estimativas a meio do sprint ☐ Preparar a retrospetiva da S4 (incluindo a organização do grupo)

Membros da equipa do sprint

Nome	Função
Simão (1241597)	Team Leader
Guilherme (1251657)	Developer
Dinis (1251652)	Developer
Leonardo (1251663)	Developer

Resumo do sprint anterior

Tema do sprint	Sprint 3 – Base de dados SQL Server, gestão de quartos, clientes e reservas, e arranque do XML
Pontos da história	38h planeadas (S3-01 a S3-08)
Resumo	Retrospetiva de 02/11/2026. A S3 correu dentro das expectativas: foram cumpridas as stories planeadas e as que transitaram da S2, e a comunicação e a organização do grupo melhoraram de forma clara. Em demo, o gestor configurou quartos e funcionários, o rececionista registou clientes e criou reservas, e o gestor cancelou e apagou reservas conforme o perfil. Apenas duas stories ficaram para trás: a S3-05, porque a regra de só apagar reservas sem check-in não pôde ser validada (o check-in ainda não existe), e a S3-07, porque a leitura do XML e a validação por XSD estão feitas em código mas ainda não ligadas à interface. Os testes unitários ainda não foram iniciados.

O que correu bem

- Login com mensagem de erro, perfis com acessos distintos (gestor, rececionista e funcionário) e desativação de utilizadores a funcionar
- Validações implementadas: NIF duplicado, datas anteriores a hoje e disponibilidade de quartos por intervalo de datas
- Regra “só o gestor apaga reservas; o rececionista apenas cancela” aplicada e demonstrada
- Tarefas planeadas e as transitadas da sprint anterior cumpridas, com melhor comunicação e organização

O que não correu bem

- Faltou prever nas stories a codificação (testes unitários, janelas JavaFX) e os testes unitários ainda não foram iniciados

- S3-05 por concluir: sem check-in, a regra de só apagar reservas sem check-in não pôde ser validada
- S3-07 por concluir: XML e validação por XSD com código feito, mas ainda não ligados à interface
- Valores de vistas e serviços não editáveis (só na base de dados); perfil Funcionário (restauração) sem propósito definido
- Interface pouco intuitiva nalguns ecrãs (sem paginação nem calendário) e aplicação lenta ao guardar quartos e reservas

Estado das stories da S3

ID	Story	Estado no fim da S3
S3-01	Configuração de quartos	Concluída
S3-02	Registo e consulta de clientes	Concluída
S3-03	Disponibilidade de quartos	Concluída
S3-04	Criar reserva	Concluída
S3-05	Cancelar e apagar reservas	Por concluir (regra do check-in por validar), transita para S4-02
S3-06	Script SQL e ligação ao SQL Server	Concluída
S3-07	Leitura do XML e validação por XSD	Por concluir (não ligada à interface), transita para S4-03
S3-08	Utilizadores e login sobre SQL Server	Concluída

Agenda

ID	User story e critérios de aceitação	Estimativa	Prioridade	Responsável
S4-01	Como rececionista, quero efetuar o check-in e o check-out de uma reserva, atribuindo ao cliente um cartão magnético com numeração associada, para controlar a ocupação e o acesso ao quarto. **Critérios de aceitação** ☐ O check-in só é possível em reservas “Reservado/Pendente Check-in”, com data válida ☐ O check-in atribui um cartão com número único e muda o estado da reserva ☐ O check-out regista a saída, desativa o cartão e liberta o quarto ☐ Datas ou estados inválidos são rejeitados com mensagem de erro **Codificação** ☐ Janela FXML de check-in/check-out; Cartao no model e CartaoDAO ☐ Estado da reserva e tabela Cartao no script SQL ☐ Testes JUnit das transições de estado da reserva	4h	Alta	Simão
S4-02	Como gestor, quero apagar o registo de uma reserva apenas se o check-in ainda não tiver sido efetuado, para manter o histórico das reservas já ocupadas. **Critérios de aceitação** ☐ O gestor apaga reservas sem check-in efetuado ☐ Uma reserva com check-in efetuado não pode ser apagada e é apresentada uma mensagem ☐ O rececionista continua a poder apenas cancelar reservas	4h	Alta	Simão

ID	User story e critérios de aceitação	Estimativa	Prioridade	Responsável
	☐ Ao cancelar ou apagar, o quarto volta a ficar disponível para esse período **Codificação** ☐ Regra validada no model/DAO e não no controller; depende da S4-01 ☐ Testes JUnit da regra com reservas com e sem check-in			
S4-03	Como gestor, quero escolher o ficheiro XML do fornecedor na aplicação e vê-lo validado contra o XSD, para detetar ficheiros inválidos antes de dar entrada em stock. **Critérios de aceitação** ☐ É possível selecionar o ficheiro na interface ☐ Ficheiro válido: os dados são apresentados; inválido: mensagem com a linha e o motivo ☐ A aplicação não fecha de forma abrupta em caso de erro **Codificação** ☐ Janela FXML com FileChooser; controller sem lógica de negócio ☐ Reutilizar a classe utilitária de validação existente ☐ Testes JUnit com um XML válido e um inválido	4h	Alta	Dinis
S4-04	Como gestor ou funcionário, quero dar entrada em stock do material descrito no XML validado do fornecedor, para registar o que o hotel recebe. **Critérios de aceitação** ☐ Os dados do XML válido (artigo, quantidade, fornecedor, data) ficam registados como entrada de stock ☐ Um XML inválido não gera qualquer entrada ☐ O stock pode ser consultado por gestores e funcionários **Codificação** ☐ Tabelas Stock e Fornecedor (esquema previsto na S3-06) e StockDAO ☐ Janela FXML de consulta de stock ☐ Testes JUnit da entrada de stock	5h30m	Média	Dinis
S4-05	Como gestor, quero configurar os serviços do hotel (alimentação, eventos culturais, piscina, spa, salas de conferência) e os extras de quarto (bebidas, lavandaria), com preço acrescentado editável, para que o custo da estadia reflita os serviços usados e possa ser atualizado sem mexer na base de dados. **Critérios de aceitação** ☐ O gestor pode criar, editar e desativar serviços e extras (nome, descrição, preço) ☐ O gestor altera o preço de um serviço ou extra sem intervir na base de dados ☐ O rececionista consulta os serviços e extras, mas não os configura ☐ Os extras associados a uma reserva são somados ao preço base do quarto no valor total **Codificação**	7h	Alta	Leonardo

ID	User story e critérios de aceitação	Estimativa	Prioridade	Responsável
	☐ Janela FXML de gestão de serviços e respetivo controller, sem lógica de negócio nem SQL ☐ Classes de modelo e ServicoDAO com PreparedStatement; tabelas novas no script SQL ☐ Testes JUnit do cálculo do valor total com extras			
S4-06	Como gestor, quero editar os valores das vistas especiais (mar/montanha) dos quartos, para atualizar preços sem alterar a base de dados. **Critérios de aceitação** ☐ As vistas especiais são listadas com o respetivo valor, editável pelo gestor ☐ O novo valor reflete-se na disponibilidade e no valor total da reserva ☐ Apenas o perfil Gestor acede a esta opção **Codificação** ☐ Tabela e DAO das vistas; janela FXML (ou secção na janela de quartos) ☐ Testes JUnit do cálculo de preço por tipo de quarto e vista	5h	Média	Guilherme / Leonardo
S4-07	Como rececionista, quero uma interface mais rápida e clara nos clientes e nas reservas, para trabalhar com menos esforço na receção. **Critérios de aceitação** ☐ A lista de clientes é paginada ☐ As datas são escolhidas num seletor de calendário ☐ O ecrã de criação de reservas não mostra a lista de reservas existentes **Codificação** ☐ DatePicker em FXML; consulta paginada no ClienteDAO ☐ Reorganizar o ecrã de reservas sem lógica de negócio no controller	2h	Média	Guilherme / Simão

Responsável	Stories
Simão	S4-01, S4-02, S4-07
Guilherme	S4-06, S4-07
Dinis	S4-03, S4-04
Leonardo	S4-05, S4-06

Detalhes

Data de início	03/11/2026
Data de término	9/11/2026
Tema do sprint	Check-in e check-out, serviços e extras configuráveis, XML na interface com entrada de stock, e testes unitários
Meta do sprint	No fim da S4, o gestor configura serviços, extras e vistas com preços editáveis, o rececionista faz check-in e check-out com cartão, o ficheiro XML do fornecedor é validado na aplicação e dá entrada em stock, os testes unitários cobrem as

	funcionalidades das sprints anteriores, e todas as stories têm Javadoc, estimativas, responsável e secção de codificação no Trello.

Critérios de codificação

- Estrutura MVC: view → controller → model/DAO; o model não depende de view nem de controller
- GUI em JavaFX com FXML; controllers sem lógica de negócio nem SQL
- Nenhum SQL fora dos DAO; PreparedStatement e ligação numa só classe; sem credenciais no código
- Passwords guardadas encriptadas (hash)
- Nomes: classes em PascalCase, métodos e variáveis em camelCase, constantes em MAIÚSCULAS
- Javadoc em todas as classes e métodos públicos, com @param, @return e @throws quando aplicável
- Entradas lidas e validadas apenas com Utils; exceções tratadas com mensagem clara, sem catch vazio nem System.exit abrupto
- Métodos curtos, uma só responsabilidade, sem código duplicado
- Testes unitários (JUnit) escritos em cada story, na pasta src/test

Possíveis riscos

Risco	Mitigação
O check-in atrasar e bloquear a S4-02 (regra de apagar reservas) e o registo de cartões	S4-01 nos primeiros dias; fechar a S4-02 logo a seguir
Os testes unitários continuarem a ser adiados	Cada story só passa a Done com testes; S4-07 em paralelo e revisão entre pares
A 1.ª entrega (30/11/2026) aproximar-se com a documentação (UML, Javadoc, Scrum) desatualizada	Atualizar diagramas e Javadoc em cada story; Team Leader valida antes da Sprint Review
Alterações ao esquema SQL partirem o ambiente dos colegas	Script único versionado; todos correm o script do zero após cada alteração
Lentidão da aplicação ou da base de dados durante a demo	Investigar na S4-09 e ensaiar a demo antes da Sprint Review
Perfil Funcionário (restauração) continuar sem propósito definido	S4-08 em refinement antes de qualquer implementação

Quadros e retrospetivas de sprint

